Relatório de Transparência

Projeto:
Pelo Direito de Envelhecer com Direitos

Termo de Fomento:
I.J. 200099

OSC:
Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS

CNPJ:
08.415.255/0001-27

Valor do projeto:
R$ 2.167.042,02

Data da Parceria:
24/03/2025

Objeto da Parceria:

Promover a valorização da pessoa idosa no município de Belo Horizonte dando visibilidade à temática do envelhecimento com divulgação de informações sobre o Sistema de Garantia de Direitos e seu fomento por meio da destinação de recursos de renúncia fiscal.

Data de início e de término da execução	24/03/2025 a 30/06/2026
Data da Atualização do Relatório:	01/07/2026

PARCELA	VALORES LIBERADOS	DATA PREVISTA DE PAGAMENTO	DATA DO RECEBIMENTO
1	R$ 736.911,42	05/05/2025	08/05/2025
2	R$ 374.273,55	01/07/2025	01/07/2025
3	R$ 812.406,49	03/09/2025	03/09/2025
4	R$ 243.447,55	05/12/2025	05/12/2025
TOTAL RECEBIDO: R$ 2.167.042,05		**TOTAL DO PROJETO: R$ 2.167.042,05**	

Relatório de Transparência

MÊS	DATA PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRAZO PARA ANÁLISE	RESULTADO CONCLUSIVO
MAR/25	20/04/2025	20/04/2025	30 dias	Entregue, em análise
ABR/25	20/05/2025	19/05/2025	30 dias	Entregue e analisada / Regular
MAI/25	20/06/2025	05/06/2025	30 dias	Entregue, em análise
JUN/25	20/07/2025	09/07/2025	30 dias	Entregue, em análise
JUL/25	20/08/2025	20/08/2025	30 dias	Entregue, em análise
AGO/25	20/09/2025	20/09/2025	30 dias	Entregue, em anáslise
SET/25	20/10/2025	20/10/2025	30 dias	Entregue, em anáslise
OUT/25	20/11/2025	10/11/2025	30 dias	Entregue, em anáslise
NOV/25	20/12/2025	20/12/2025	30 dias	Entregue, em anáslise
DEZ/25	20/01/2026	20/01/2026	30 dias	Entregue, em anáslise
JAN/26	20/02/2026	20/02/2026	30 dias	Entregue, em anáslise
FEV/26	20/03/2026	16/04/2026	30 dias	Entregue, em anáslise
MAR/26	20/04/2026	17/04/2026	30 dias	Entregue, em anáslise
ABR/26	20/05/2026	19/05/2026	30 dias	Entregue, e analisada / Regular
MAI/26	20/06/2026	18/06/2026	30 dias	Entregue, e analisada / Regular
JUN/26	20/07/2026	17/07/2026	30 dias	Entregue, e analisada / Regular
JUL/26	20/08/2026	17/08/2026	30 dias	Entregue, em análise

Em função de adequações solicitadas nos relatórios de prestação de contas entregues, as datas de entregas atualizadas estão praticamente coincindentes. Tal fato se deve a ajustes ligados a apostilamento realizado que aguarda retorno do órgão parceiro.

Relatório de Transparência

REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO			
CARGO	**NÚMERO DE COLABORADORES**	**REMUNERAÇÃO***	**VALOR DO PROJETO**
Gestora Organizacional	1	R$ 245.218,26	R$ 245.218,26
Coordenadora Pleno	1	R$ 139.462,93	R$ 139.462,93
Analista Técnico Júnior	2	R$ 308.701,53	R$ 308.701,53
TOTAL	**4**	**R$ 693.382,72**	**R$ 693.382,72**

*Remuneração incluí Encargos, Impostos e Benefícios (13º, Férias, INSS, PIS, FGTS, Multa, Vale Transporte, Vale Refeição, Plano de Saúde, Seguro de Vida). Valor referente à execução total do projeto.

O valor de salário informado acima corresponde ao montante atualmente pago na execução do projeto. Ressalta-se que foi protocolado pedido de apostilamento do plano de trabalho, incluindo ajustes em diferentes itens, entre eles as remunerações da equipe. Assim, até a análise e aprovação formal dessas alterações pelo órgão competente, podem ocorrer divergências entre os valores originalmente aprovados e aqueles efetivamente executados no período.