

DADOS DO PROJETO	
Nome da OSC	CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CeMAIS
CNPJ	08.415.255/0001-27
Projeto	Políticas Públicas e Envelhecimento da População em Contagem
Termo de Fomento	005/2022
Data da Parceria	02/05/2022
Data do início da execução	09/05/2022
Valor total do projeto	R\$ 1.039.999,53

OBJETO DA PARCERIA
Executar o projeto “Políticas públicas e envelhecimento da população em Contagem”, que tem por objetivo potencializar as ações do Conselho Municipal do Idoso em Contagem por meio da produção e multiplicação de conhecimento acerca do direito da pessoa idosa, do idoso frágil em cuidado doméstico e o fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil, nos termos do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH -03, Política Nacional do Idoso, Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Política Municipal do Idoso e Estatuto do Idoso.

DATA DA ATUALIZAÇÃO DO RELATÓRIO	30/05/2023
----------------------------------	------------

Referência	Valores liberados (R\$)	Data prevista de pagamento	Data do recebimento
Mai/o/2022	R\$ 291.245,49	02/05/2022	09/05/2022
Junho/2022	-	-	-
Julho/2022	-	-	-
Agosto/2022	R\$249.584,68	02/07/2022	08/08/2022
Setembro/2022	-	-	-
Outubro/2022	R\$249.584,68	02/10/2022	08/12/2022
Novembro/2022	-	-	-
Dezembro/2022	-	-	-
Janeiro/2023	-	-	-
Fevereiro/2023	-	-	-
Março/2023	-	-	-
Abril/2023	-	-	-
Maio/2023	R\$249.584,68	02/12/2022	25/05/2023
Total	R\$1.039.999,53	-	-

Mês	Data prevista para apresentação da Prestação de Contas	Data efetiva da apresentação da Prestação de contas	Prazo para análise	Resultado Conclusivo
Maio/2022	30/06/2022	30/06/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Junho/2022	25/07/2022	26/07/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Julho/2022	25/08/2022	24/08/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Agosto/2022	25/09/2022	26/09/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Setembro/2022	25/10/2022	25/10/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Outubro/2022	25/11/2022	22/11/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Novembro/2022	26/12/2022	23/12/2022	30 dias	Entregue / Em análise
Dezembro/2022	25/01/2023	25/01/2023	30 dias	Entregue / Em análise
Janeiro/2023	25/02/2023	17/02/2023	30 dias	Entregue / Em análise
Fevereiro/2023	25/03/2023	27/03/2023	30 dias	Entregue / Em análise
Março/2023	25/04/2023	26/04/2023	30 dias	Entregue / Em análise
Abril/2023	25/05/2023	30/05/2023	30 dias	Entregue/Em análise

Maio/2023	25/06/2023	-	-	-
Junho/2023	25/07/2023	-	-	-

REMUNERAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO			
Quant.	Cargo	Valor da remuneração	Valor correspondente ao projeto
01	Superintendente II	R\$ 10.224,84	R\$ 9.202,36
01	Supervisor I	R\$ 5.296,98	R\$ 5.296,98
01	Analista IV	R\$ 4.873,30	R\$ 4.873,3,
01	Analista I	R\$ 3.275,94	R\$ 3.275,94
01	Analista I	R\$ 3.275,94	R\$ 3.275,94
TOTAL		R\$ 26.947,00	R\$ 25.924,52