

Relatório de Transparência



Projeto:

Pelo Direito de Envelhecer com Direitos

OSC:

Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais – CeMAIS

Valor do projeto:

R\$ 2.167.042,02

Termo de Fomento:

I.J. 200099

CNPJ:

08.415.255/0001-27

Data da Parceria:

24/03/2025

Objeto da Parceria:

Promover a valorização da pessoa idosa no município de Belo Horizonte dando visibilidade à temática do envelhecimento com divulgação de informações sobre o Sistema de Garantia de Direitos e seu fomento por meio da destinação de recursos de renúncia fiscal.

Data de início e de término da execução	24/03/2025 a 30/06/2026
Data da Atualização do Relatório:	17/04/2026

PARCELA	VALORES LIBERADOS	DATA PREVISTA DE PAGAMENTO	DATA DO RECEBIMENTO
1	R\$ 736.911,42	05/05/2025	08/05/2025
2	R\$ 374.273,55	01/07/2025	01/07/2025
3	R\$ 812.406,49	03/09/2025	03/09/2025
4	R\$ 243.447,55	05/12/2025	05/12/2025
TOTAL RECEBIDO: R\$ 2.167.042,05		TOTAL DO PROJETO: R\$ 2.167.042,05	

Relatório de Transparência



MÊS	DATA PREVISTA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS	DATA EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	PRAZO PARA ANÁLISE	RESULTADO CONCLUSIVO
MAR/25	20/04/2025	20/04/2025	30 dias	Entregue, em análise
ABR/25	20/05/2025	19/05/2025	30 dias	Entregue e analisada / Regular
MAI/25	20/06/2025	05/06/2025	30 dias	Entregue, em análise
JUN/25	20/07/2025	09/07/2025	30 dias	Entregue, em análise
JUL/25	20/08/2025	20/08/2025	30 dias	Entregue, em análise
AGO/25	20/09/2025	20/09/2025	30 dias	Entregue, em análise
SET/25	20/10/2025	20/10/2025	30 dias	Entregue, em análise
OUT/25	20/11/2025	10/11/2025	30 dias	Entregue, em análise
NOV/25	20/12/2025	20/12/2025	30 dias	Entregue, em análise
DEZ/25	20/01/2026	20/01/2026	30 dias	Entregue, em análise
JAN/26	20/02/2026	20/02/2026	30 dias	Entregue, em análise
FEV/26	20/03/2026	16/04/2026	30 dias	Entregue, em análise
MAR/26	20/04/2026	17/04/2026	30 dias	Entregue, em análise
ABR/26	20/05/2026	-	30 dias	-
MAI/26	20/06/2026	-	30 dias	-
JUN/26	20/07/2026	-	30 dias	-

Em função de adequações solicitadas nos relatórios de prestação de contas entregues, as datas de entregas atualizadas estão praticamente coincidentes. Tal fato se deve a ajustes ligados a apostilamento realizado que aguarda retorno do órgão parceiro.